

Compte rendu de la séance du 31 août 2021

ordre du jour

- Bilan des travaux de changement des toitures.
- Travaux du local de chaufferie.

Bilan des travaux de changement des toitures.

Après visite du chantier de remplacement du toit du foyer réalisé par le société ACCHINI, le Conseil constate des mal-façons. Le devis n'a pas été respecté : les bordures n'ont pas été remplacées. Certaines tôles sont mal alignées, ce qui peut créer des risques d'infiltrations.

Après délibération, le Conseil décide de ne pas réceptionner les travaux en l'état, et charge M le Maire de contacter l'entreprise afin que les travaux soient conformes.

Travaux du local de chaufferie

Une chaufferie de deux pièces qui contiendra la chaudière et le silo de granulés, va être construite à l'angle de la cuisine du foyer et du local technique. Des devis ont été demandés :

Maçonnerie – entreprise Millas : 12 288 € HT
Toiture fourniture de tôles – Metaleco : 2 110 € HT
Portes : 312 € HT

Soit un total de 14 711 € HT

Il faudra prévoir les travaux d'électricité pour le raccordement.

Il faudra peut-être prévoir un emprunt pour financer ces travaux non prévus dans le budget.